

**Cronograma estimado para o Edital nº 08/2019 – RECICLOTECH  
(Última atualização: 10/02/2020)**

<b>FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA</b>	<b>Data estimada*</b>
Recebimento de propostas.	Concluída
Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	21/01/2020
Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	22 a 26/01/2020
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	07/02/2020
<b>FASE DE HABILITAÇÃO</b>	<b>Data estimada*</b>
Convocação das organizações selecionadas para habilitação.	07/02/2020
Apresentação da documentação de habilitação.	08 a 12/02/2020
Divulgação do resultado provisório de habilitação.	14/02/2020
Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	15 a 19/02/2020
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	24/02/2020
Homologação do resultado final da seleção.	24/02/2020
<b>FASE DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA</b>	<b>Data estimada*</b>
Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	24/02/2020
Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	25 a 29/02/2020
Análise e aprovação dos planos de trabalho.	06/03/2020
Indicação de dotação orçamentária.	09/03/2020
Emissão de parecer técnico.	12/03/2020
Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	12/03/2020
Emissão de parecer jurídico.	16/03/2020
Assinatura do instrumento de parceria.	18/03/2020

\*Cronograma sujeito a alterações.