

Cronograma Edital 04/2019 – Educação Inovadora
Atualizado em 10/02

	Item I	Item II
Etapas da seleção da proposta	Data estimada*	Data estimada*
Recebimento de propostas.	Concluída	Concluída
Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	Concluída	Concluída
Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	Concluída	Concluída
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	Concluída	Concluída

Etapas da fase de habilitação e celebração da parceria	Data estimada*	Data estimada*
Convocação das organizações selecionadas para apresentar a documentação de habilitação.	Concluída	Concluída
Divulgação do resultado provisório de habilitação.	17/01/2020	17/01/2020
Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	18 a 22/01/2020	18 a 22/01/2020
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	07/02/2020	07/02/2020
Homologação do resultado final da seleção.	07/02/2020	07/02/2020
Indicação de dotação orçamentária	12/02/2020	12/02/2020
Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	07/02/2019	07/02/2019
Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	08 a 12/02/2019	08 a 12/02/2019
Análise e aprovação dos planos de trabalho.	22/02/2020	22/02/2020
Emissão de parecer técnico.	22/02/2020	22/02/2020
Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	28/02/2020	28/02/2020
Emissão de parecer jurídico.	04/03/2020	04/03/2020
Assinatura do instrumento de parceria.	11/03/2020	11/03/2020

*Cronograma sujeito a alterações.