

ANEXO IV - CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	03/11/2023	
Impugnação e pedidos de esclarecimento	03/11/2023	08/11/2023
Fase 1. Submissão das propostas	03/11/2023	22/11/2023
Análise e habilitação das propostas	22/11/2023	24/11/2023
Resultado da habilitação das propostas	Até 27/11/2023	
Prazo para Interposição de Recursos	27/11/2023	29/11/2023
Resultado final Fase 1	01/12/2023	
Fase 2. Seleção das propostas		
Seleção e avaliação das propostas	01/12/2023	06/12/2023
Resultado da seleção das propostas	Até 07/12/2023	
Prazo para Interposição de Recursos	08/12/2023	11/12/2023
Resultado final: Fase 2	12/12/2023	
Fase 3. Habilitação para celebração da parceria		
Apresentação da documentação (item 13 do edital)	13/12/2023	15/12/2023
Resultado final: Fase 3	18/12/2023	
Fase 4 – Convocação da organização selecionada		
Apresentação do plano de trabalho	19/12/2023 a	
Análise e parecer técnico e jurídico sobre o plano de trabalho	19/12/2023	21/12/2023
Resultado final: Fase 4 – Aprovação no CONDIR	21/12/2023	
Assinatura do Instrumento de parceria	22/12/2023	