

ANEXO IV - CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	24/08/2023	
Impugnação e pedidos de esclarecimento	24 /08 /2023	28/08/2023
Fase 1. Submissão das propostas	24 /08 / 2023	07/09/2023
Análise e habilitação das propostas – (Edital item 9.2, anexo I e II)	11/09/2023	15/09/2023
Resultado da habilitação das propostas	18/09/2023	
Prazo para Interposição de Recursos	18/09/2023	20/09/2023
Resultado final Fase 1	22/09/2023	

Fase 2. Seleção das propostas		
Seleção e avaliação das propostas	25/09/2023	27/09/2023
Resultado da seleção das propostas	29/09/2023	
Prazo para Interposição de Recursos	29/09/2023	03/10/2023
Resultado final: Fase 2	05/10/2023	
Fase 3. Habilitação para celebração da parceria		
Apresentação da documentação (item 13 do edital)	06/10/2023	10/10/2023
Resultado da habilitação para celebração da parceria	20/10/2023	
Prazo para Interposição de Recursos	20/10/2023	24/10/2023
Resultado final: Fase 3	26/10/2023	
Fase 4 – Convocação da organização selecionada		
Apresentação do plano de trabalho	30/10/2023	

Análise e parecer técnico e jurídico sobre o plano de trabalho	31/10/2023	06/11/2023
Resultado final: Fase 4 – Aprovação no CONDIR	07/11/2023	
Assinatura do Instrumento de parceria	09/11/2023	